

התובעת: שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ ח.פ. 514458439

ע"י ב"כ עוה"ד נאור יאיר ממך
מרח' טווס 1 (מתחם עזריאלי) הוד השרון 4535317
טל': 073-7690444 פקס: 073-7690445
דוא"ל: office@nym.co.il
נגד - -

הנתבעות: יגאל אלון נישא בע"מ ח.פ. 514772433

שפיים 6099000

2. נציגות הבית המשותף ברח' יגאל אלון 24 א' הרצליה

3. נציגות הבית המשותף ברח' יגאל אלון 24 ב' הרצליה

מהות התביעה: כספית

סכום התביעה: לצרכי אגרה סכום התביעה עומד ע"ס של 375,000 ₪

כתב תביעה מתוקן

בית המשפט מתבקש בזאת לזמן את הנתבעת לדין ולהורות כדלקמן:

- א. השבת העלות אשר שולמה על ידי התובעת בסך של 2/3 מסך העלויות לחיבור הבניינים יגאל אלון בהרצליה למים ממועד הוצאת כל הוצאה עד למועד תשלומה בפועל בתוספת ריבית והצמדה כדין.
- ב. פיצוי כספי והוצאות מימון בגין העיכוב בסיום הפרוייקט ובמסירת הדירות ע"י התובעת, אשר נגרמה כתוצאה מהתנהלותה של הנתבעת.
- כמו כן, מתבקש לחייב את הנתבעת בהוצאות תביעה זו, בצירוף שכ"ט עו"ד ומע"מ כדין, ובתוספת ריבית כחוק מיום פסק-הדין ועד ליום התשלום בפועל.
- כל טענה ו/או עובדה הנטענת ו/או מאוזכרת בבקשה זו, נטענת באופן מצטבר, משלים או חלופי לכל עובדה או טענה אחרת הנכללת בו, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו.
- לשם הזהירות, מתבקש היתר לפיצול סעדים, בין היתר, לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לתובעת בשל העיכובים שגרמו, בין היתר, ל עיכוב בהשלמת הבניין ומסירת הדירות.

הצדדים:

1. התובעת הינה חברה יזמית בתחום תמא 38 אשר עוסקת בייזום פרוייקטים בתחום תמא 38 (להלן: "התובעת").
2. הנתבעת אף היא חברה אשר מבצעת פרוייקטים בתחום תמא 38 (להלן: "הנתבעת").
3. בין הצדדים הוסכם כי יתכננו יחד את התשתיות לחלקה שבנויים עליה שלושה בניינים (א', ב' ו-ג') אשר נמצאים ברח' יגאל אלון 24 בהרצליה, הידועים גם כגוש 6532 חלקה 230, כאשר התובעת תבנה את בניין ג' ואילו הנתבעת תבנה את בניינים א' ו-ב'.

4. הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית לפיה כל צד ישכור יועץ מטעמו אשר יגיעו יחד להסכמה לעניין תכנון ובצוע חיבור הבניינים לתשתית המים והחשמל.
5. וכך היה. הצדדים הגיעו לתכנית מוסכמת לעניין חיבור הבניינים לתשתית המים והחשמל. הצדדים הגישו תוכנית משותפת אשר אושרה על ידי עיריית הרצליה. על בסיס התוכנית המאושרת התקבל היתר בנייה לבניית בנין ג' (פרויקט של התובעת).
6. התובעת פנתה לנתבעת מס' רב של פעמים על מנת ליישם את ביצוע התכנית במשותף והתריעה בפני הנתבעת לא פעם, כי במידה והאחרונה לא תשתף פעולה, תאלץ התובעת לבצע את העבודות בעצמה ותיפרע ממנה בגין חלקה היחסי במימון העבודות.
7. במהלך חודש מאי 2018, שעה שהתובעת רצתה להוציא לפועל ביצוע התכנית על מנת לחבר את הבניין למים, דרשה העירייה, את הסכמת בעלי הבתים של בניינים א ו-ב והסכמת היזם בכתב על אף שהסכמה זו כבר הייתה מעוגנת בתוכנית שאושרה לביצוע ועל בסיס תוכנית זו התקבל היתר בנייה.
8. לאחר קבלת דרישת העירייה, פעלה התובעת ודרשה מהנתבעת להגיש את הסכמות הדיירים. כמו כן, פנתה גם לדיירים ישירות, אשר הפנו אותה לנתבעת. באופן לא ברור, התנגדה הנתבעת נחרצות בשם הדיירים לביצוע התכנית ומשכך תאגיד מי הרצליה נמנע מחיבור תשתית הבניין למים מחודש מאי 2018 ועד לחודש מרץ 2019 וזאת למרות שהתכנית תוכננה יחד עם הנתבעת ובהסכמתה וכבר קיבלה את אישור העירייה.
9. כתוצאה מכך, העירייה סירבה לבצע את חיבור הבניין למים העירוניים כך שנוצר מצב בו התובעת נאלצה לתכנן הכל מחדש.
10. בשל התנהלותה של הנתבעת וההשלכות שנבעו מכך, נאלצה התובעת לעצור את העבודות הנילוות לחיבור המים.
11. זאת ועוד, התובעת נאלצה לבצע תכנון מחדש על חשבונה וכן לבצע את כל העבודות הנדרשות ובכלל זה חיבור זמני לבניינים א ו-ב שנמצאים תחת אחריותה של הנתבעת כיום.
12. רק לאחר תחנונים רבים מצידה של התובעת, ומספר רב של ישיבות, הושגה הסכמה לשינוי התוואי של הצבת גמל המים בתוכנית החדשה.
13. בשל העיכובים שנגרמו עקב התנהלותה של הנתבעת והדיירים, רק בחודש **מרץ 2019** בוצע בפועל החיבור לתשתיות העירוניות וזאת בשל סירובה של העירייה עד לאחר קבלת אישור תכנית חדשה שתתאים לנתבעת.
14. לתובעת נגרמו נזקים ממוניים ולא ממוניים לרבות פגיעה במוניטין בשל העיכובים שנגרמו עקב התנגדות הנתבעת אשר נעשתה שלא בתום לב ולמרות שהתכנית המקורית תוכננה במשותף. בין היתר, נאלצה התובעת להתעכב במסירת הדירות והיא חשופה בשל כך לתביעות של צדדים שלישיים, לאחר שדירות אלה אמורות היו להימסר בחודש **דצמבר 2018**.
15. מעבר לכך שקוימו מספר פגישות בין מנהל הנתבעת למנהלה של התובעת בה הובטח לתובעת כי תממן את חלקה, בפועל השתמטה הנתבעת, וזאת למרות פניות חוזרות ונישנות מצידה של התובעת, להעביר תשלום בגין חלקה היחסי בעלויות אלה, כמו כן סירבה לקבל הצעות מחיר מוסכמות על מנת שבסופו של יום לא יצטרכו הצדדים להתווכח על העלות הכרוכה בחיבור, כאמור. הנתבעת אף סירבה להיפגש עם התובעת והמשיכה להתחמק פעם אחר פעם מתיאום עלויות.

16. לתובעת נגרמו נזקים ממוניים ונאלצה לשלם מכיסה לספקים והכל כמפורט להלן:

שם הספק	מהות העבודה	עלות ביצוע כולל מע
ולאד דובין	פיקוח עליון ייעוץ הנדסי והתאמת ביוב עקב שינוי	3,150 4,859 סה"כ 8,009
ערן אינסטלציה	צנרת הזנה ראשית לבניין הזמנת משאבות	81,571 67,825 סה"כ 149,396
קבוצת העתקות	הזמנת פלוטים – ולאד דובין	1,237
א.צ. החזקות	בנית גמל מים, אספקת אביזרים והתקנה תוספות של גמל מים תוספות עבור גמל מים (בהפחתת תשלום עבור ונטה ומעקה בסך 4,500 ₪)	30,420 1,940 14,599 סה"כ 46,959
עמאר ריצוף (חוסאם גראבה)	ארון פח ובניית בסיס בטון לגמל מים	21,060
עאמר ריצוף (ראיד)	עבודות אספלט ופיתוח	24,336
רוברט גולדנברג	ניהול אתר יגאל אלון	157,965
סה"כ הוצאות ספקים		408,962
	הוצאות תקורת אתר (ביטוח, פינוי פסולת אספלט ישן, מימון צריכת המים והחשמל עבור צריכת דיירי הבניין המשותף, בזק, הוצאות משרד ושכירות השווים ל-10% מהסכום הכולל)	40,896
	רווח יזמי ניהולי (כמקובל בשוק הבנייה על הנתבעת לשאת בעלות השווה לסך 15% בגין רווח יזמי)	67,479
	דמי הקמה למי הרצליה	173,248
	סה"כ (הוצאות ספקים + הוצאות תקורה + רווח יזמי ניהולי + דמי הקמה למי הרצליה)	690,585
	חלקה היחסי של הנתבעת ונציגות הדיירים (66.66%)	460,344

מצ"ב עותק צילומי מהחשבוניות לספקים מסומן נספח א'.

מצ"ב חשבונית למי הרצליה מסומנת נספח ב'.

18. משכך, פנתה התובעת לח"מ ושכרה את שירותיו וביום 4.8.19 שלח הח"מ לנתבעת מכתב התראה בו פורטו הפרותיה. כמו כן התובעת ביקשה להיפגש עם מנהלה של הנתבעת מר תורג'מן על מנת להסדיר את עניין התשלום היחסי. עוד נתבקשה הנתבעת במכתב זה למנות בהסכמה מהנדס המקובל על הצדדים אשר יבחן את העלויות ויקבע סכום ההשבה וזאת מבלי לבזבז זמן שיפוטי יקר, שכ"ט עורכי הדין וזמן עבודה של מנכ"ל התובעת.

מצ"ב מכתבו של הח"מ מיום 4.8.19 ודבר קבלתו מסומן נספח ג'.


19. עד למועד הגשת תביעה זו הנתבעת לא טרחה להשיב למכתב ו/או ליצור קשר עם התובעת על מנת לנסות ולהסדיר בהסכמה את עניין העלויות על אף פניותיה ותחנוניה הרבים של התובעת.

20. הנתבעים חייבים בתשלום חלקם בעלויות התקנת גמל המים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני החוזים, דיני הבתים המשותפים ו/או כל דין רלבנטי אחר.

21. משכך, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת בתשלום חלקה בעלויות המשותפות, כמפורט לעיל.



נאור יאיר ממך, עו"ד
ב"כ התובעת



נדבין-מהנדסים ויעצים

רח' השרון 17, תל אביב 6618509

טל. 077-2342099 פקס 052-3156245 e-mail: info@vdflo.com

ע.מורשה
307031948

מקור

דבילה מס' 444


לכבוד: חב' סנבים 38 מ"מ
כתובת: רמ' יצחק גלון 24, סניף 24

סכום	פרטים
450 =	מזר פדק 4 חזון פפרוק: 38.1 מ"מ מכס פדק יצחק גלון 24, סניף 24
450 =	סה"כ

שיק מס' _____ בנק _____
שיק מס' _____ בנק _____
בדצמבר בנקאית - פדק 24 גלון

תאריך 29.11.2018

חתימה



נדבין-מהנדסים ויעצים

רחוב השרון 17, תל אביב 6618509

טל. 077-2342099 פקס 072-3156245 e-mail: info@vdflo.com

ע.מורשה
307031948

מקור

חשבונית מס' 1252

לכבוד: חב' סנבים 38 מ"מ
כתובת: רמ' יצחק גלון 24, סניף 24

סכום	פרטים	מס'
450 =	מזר פדק 4 חזון פפרוק: 38.1 מ"מ מכס פדק יצחק גלון 24, סניף 24	1
450 =	סה"כ	

מס' מס' _____
מס' מס' _____
מס' מס' _____

חתימה

תאריך 29.11.2018

רחוב השרון 17, תל אביב 6618509

e-mail: info@vdflo.com 072-3156245 פקס 077-2342089 טל.

ע.מורשה 307031948

חשבונית מס מס' **1238**

לכבוד

כתובת

[illegible]

חַתָּוּמָה

ו.דובין-מהנדסים יועצים

רחוב השרון 17, תל אביב 6618509

e-mail: info@vdflo.com 072-3156245 079 077-2342099 50

ע.מורשה 307031948

חשבונית מס מס' **1266**

לכבוד

כתובת

סכום	פרטים	מס
450		
450 =	סה"כ	
140	מע"מ 12%	
450 =	סה"כ כולל מע"מ	

חתימה

תאריך 19.3.24

-mail: info@vdflo.com 072-3156245 077-2342099 .טל

חשבונית מס מס' **1277**

לכבוד

כתובת

חתימה

תאריך 25.5.2019

----- הודעה מקורית -----

מאת: ולאד דובין <info@vdflo.com>

תאריך: 10.1.2019 15:27 (GMT+02:00)

אל: מאיר שרבט <meir.sharbat@gmail.com>

נושא: שכ"ט

מאיר, שלום רב!

להלן סכום חיוב בגין שינויים :

פיצול מערכת מדידה ראשית "גמל" - 8 ש"ע * 314 ש"ח = 2512 ש"ח

עדכון תוכנית ביוב - 4 ש"ע = 1256 ש"ח

ביקור פיקוח עליון - 385 ש"ח

סה"כ לתשלום 4153 ש"ח

תוספת מע"מ 17 % 706 ש"ח

לתשלום כללי 4859 ש"ח

במידה והינך מעוניין לשלם בש"ק אנא דאג שזה יהיה ש"ק מזומן אשר יימסר בתאיגיד"מי
הרצליה"ביום ראשון הקרוב בשעה 10:30 בבוקר כנגד חשבונית מס.

נ.ב. קיימת אפשרות לתשלום בהעברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי

--
בברכה,

ולאד דובין - מהנדס יועץ





הדפסה בוצעה בתאריך 24/01/2019 בשעה 00:15

חשבון מספר 423-151783

אס.איץ' בי.אן (בנאמנות)

פרטי השיק

פירעון שיק


ת.פירעון	מספר שיק	סכום בש"ח
14/01/2019	001620998	4859.00

מזרחי טפחות
 423 סניף רעננה
 אחוזה 96-94 רעננה
 1620998 20423 151783

למוטב בלבד

אס.איץ' בי.אן (בנאמנות)
 היצירה 10 רעננה
 ח"יפ 515456150
 טלי 052-8614462

ש.ל.מ.ל. 3613 3613
 PAY TO 1620998
 NIS 4,859.00
 20.06.18 כ-20

SIGNATURE  חתימה
 DATE 14.1.14 תאריך

CHEQUE No 1620998 מספר השיק
 BRANCH No 20423 מספר הסניף
 ACCOUNT No 151783 מספר החשבון
 MIZRAHIM TEFACHOT BANK LTD

מס' זהו אין לכע' עמ'י לז'ר פנ'ת.
 למעט פ'י' תאריך או סכום.

14-315
 82852



ערן אינסטלטציה

עוסק מורשה 032014763
סמדר 9, חדרה
נייד 050-2056559
eran.plumber@gmail.com

לכבוד:

שרבט 38 יזום ובנייה בתחום תמא 38 בע"מ

מקור

12/02/2019

חשבונית מס 50084

לתשלום עד 28/02/2019

צורת הזנה ראשית לבניין

מחיר	סה"כ
₪69,718.80	₪69,718.80
₪69,718.80	סה"כ
₪11,852.20	מע"מ 17%
₪81,571.00	סה"כ לתשלום

כמות	פירוט
1	צורת הזנה ראשית לבניין

בנק פועלים, סניף 654, מס' חשבון 281386, מוטב: ערן ממלוק אינסטלטציה

שולם



ערן אינסטלציה

לכבוד:

שרבט 38 יזום ובנייה בתחום תמא 38 בע"מ

עוסק מורשה 032014763
סמדר 9, חדרה
נייד 050-2056559
eran.plumber@gmail.com

חשבונית מס / קבלה 60101

העמק נאמן למקור

06/01/2019

הזמנת משאבות

מחיר	סה"כ	כמות	פירוט
₪57,970.09	₪57,970.0855	1	הזמנת משאבות
₪57,970.09	סה"כ		
₪9,854.91	מע"מ 17%		
₪67,825.00	סה"כ לתשלום		

פרטי תשלומים

אמצעי תשלום	פירוט	תאריך	סכום
צ'ק	מס' צ'ק 1620963 / בנק 20 / סניף 423 / מס' חשבון 151783	06/01/2019	₪67,825.00
		סה"כ	₪67,825.00

שולם

העתק

464690

חשבונית מס
נאמן למקור



ליכוד:

ע.מ.: 514458439
תאריך הפקה: 18/02/2019
פקס: 09-7460010
טלפון: 09-7420560
מס' לקוח: 155150

שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ
טרומפלדור 7
רעננה 0

פרויקטים: כלי

הזמנה	פרט	ית'	אורך	ס"מ עובי/קוטר	כמות	ס"מ הכ כמות	מחיר (ש)	הנחה %	מחיר אחרי הנחה	סכום
ח-ן לתשלום 1630908	יה	1.00	1	1	1	1	276.00	-0.03	276.07	276.07
ח-ן לתשלום 1642535	יה	1.00	1	1	1	1	780.96	-0.03	780.96	781.20

הופק ע"י חזן עדי

חתימה

לבקשת מאיר

סה"כ נטו:	1,057.27 ₪
הנחה:	0.01 ₪
סה"כ לפני מע"מ:	1,057.26 ₪
מע"מ 17.00 %	179.74 ₪
סה"כ	1,237.00 ₪

חריגה מנתאי התשלום תבטל את ההנחה במידה וקיימת.
תשלום חשבון זה אינו כולל חשבונות קודמים במידה וקיימים.
עם ביצוע התשלום תופק חשבונית מס כחוק.

העתק

חשבון לתשלום 1630908



לכבוד:

תאריך הפקדה: 30/11/2018
פקס: 09-7460010
טלפון: 09-7420560
מס' לקוח: 155150

שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ
טרומפלדור 7
רעננה 0
ע.מ. 514458439

פרוייקטים כללי

הזמנה	הזמנה ידית	מזמין	פריט	יח'	אורך	מס' תכ' עומדים	כמות	ס"כ לפרט	מחיר (שח)	הנחה %	מחיר אחרי הנחה	סכום
3028271			פלוט צבע	מא	10.00	1	1.0	10.00	69.00	60.0	27.60	276.00

הופק ע"י יאני ענת-לא בשימוש

חתימה

סה"כ	276.00 ₪
הנחה	0.07 ₪
סה"כ לפני מע"מ	276.07 ₪
מע"מ	17% 46.93 ₪
סה"כ לתשלום	323.00 ₪

חריגה מתנאי התשלום תבטל את ההנחה במידה וקיימת.
תשלום חשבון זה אינו כולל חשבונות קודמים במידה וקיימים.
עם ביצוע התשלום תופק חשבונית מס כחוק.

www.hatacot.co.il

הבוצת העתקות

ע.מ. 513323949

סניף ראשי והנהלת חשבונות: רח' התעשייה 47 -תל-חנן טל: 04-8210654 פקס: 04-8200829

☐ נשר ☐ קרית גת ☐ אשקלון ☐ נתניה ☐ כפר-סבא ☐ חיפה-כרמל ☐ תל-אביב ☐ ירושלים ☐ גבעת שמואל ☐ קרית אתא ☐ נהריה ☐ חיפה-הדר ☐ רחובות ☐ איירפורט סיטי ☐ ראשון לציון ☐ הוד השחון ☐ חיפה-עין ☐ קיסריה ☐ אשדוד ☐ מודיעין ☐ ראש העין ☐ אור יהודה ☐ טירת הכרמל ☐ באר שבע ☐ אילת ☐ הרצליה דיגיטל ☐ ים הר החוצבים	העבודה מיועדת לסניף
--	---------------------

תאריך 12:01 07-11-2018	שם הפרוייקט מת"א 38 יגאל אלון 24 ג הרצליה	הזמנה # 3028271	הזמנת פלוטים
נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב בתשלום את	כתובת רעננה	משרד המזמין מ.ב. שירותי הנדסה	שם המזמין מאשה ברמן
שרבת 38 יזום ובניה	טלפון 0503321818	כתובת המזמין עספיא אבא חושי 1	טלפון 0543474367
דוא"ל m.b.eng@013net.net	שם קובץ pdf.20_20140313	כתובת המזמין עספיא אבא חושי 1	דוא"ל m.b.eng@013net.net

הערות	סוג הדפסה	כמות	שם קובץ			#
			ש/ל	שקוף	צבעוני	
נא לבדוק איכות הדפסה	☒	☐	☐	1	pdf.20_20140313	1
☐ חוברת ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☒ מקופל ☒ מגולגל						

הערות נא להעביר עבודה למשרדנו : עספיא , אבא חושי 1 (נמצא בכביש ראשי של ישוב עספיא ממול מגרש רכב אבא יוסף) נא לתאם הגעת שליח בטלפון 054-3474367	תפוצה <table border="1"> <tr> <th>#</th> <th>משרד / שם מקבל</th> <th>כתובת</th> <th>כמות</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>מ.ב. שירותי הנדסה</td> <td>עספיא אבא חושי 1</td> <td>1</td> </tr> </table>	#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות	1	מ.ב. שירותי הנדסה	עספיא אבא חושי 1	1
#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות						
1	מ.ב. שירותי הנדסה	עספיא אבא חושי 1	1						
לשימוש המכון <table border="1"> <tr> <th>פירוט</th> <th>גודל</th> <th>עות' כמ'</th> </tr> <tr> <td>פלט צבע</td> <td>10</td> <td>1 x 1</td> </tr> </table>	פירוט	גודל	עות' כמ'	פלט צבע	10	1 x 1			
פירוט	גודל	עות' כמ'							
פלט צבע	10	1 x 1							

העתק

חשבון לתשלום 1642535



לכבוד:

תאריך הפקה: 31/01/2019
פקס: 09-7460010
טלפון: 09-7420560
מס' לקוח: 155150

שרבט 38 יזום וזניה בתחום תמא 38 בע"מ
טרומפלדור 7
רעננה 0
ע.מ. 514458439

פרויקטים כללי

הזמנה	הזמנה ידנית	מוזמן	פריט	יח'	אורך	מס' תכ' עותקים	כמות	ס"כ לפריט	מחיר (ש)	הנחה %	מחיר אחרי הנחה	סכום
3078061			פלוט צבע	מא	1.50	3	1.0	4.50	69.00	60.0	27.60	124.20
3078135			פלוט צבע	מא	1.50	3	1.0	4.50	69.00	60.0	27.60	124.20
3078185			פלוט צבע	מא	1.50	3	1.0	4.50	69.00	60.0	27.60	124.20
3079326			פלוט	מא	1.50	2	1.0	3.00	25.00	60.0	10.00	30.00
3085321			פלוט	מא	1.50	3	1.0	4.50	25.00	60.0	10.00	45.00
3089747			הפקת קובץ צבע A4	יח'	1.00	3	13.0	39.00	15.00	60.0	6.00	234.00
			פלוט צבע	מא	1.20	3	1.0	3.60	69.00	60.0	27.60	99.36

סה"כ	780.96 ₪
הנחה	0.24 ₪
סה"כ לפני מע"מ	781.20 ₪
מע"מ 17%	132.80 ₪
סה"כ לתשלום	914.00 ₪

הופק ע"י יאני ענת-לא בשימוש

חתימה

חריגה מתנאי התשלום תבטל את ההנחה במידה וקיימת.
תשלום חשבון זה אינו כולל חשבונות קודמים במידה וקיימים.
עם ביצוע התשלום תופק חשבונית מס כחוק.

☐ נשר ☐ קרית גת ☐ אשקלון ☐ נתניה ☐ כפר-סבא ☐ נהריה ☐ הוד השרון ☐ אור יהודה	☐ חיפה-כרמל ☐ תל-אביב ☐ ירושלים ☐ גבעת שמואל ☐ קרית אתא ☐ הרצליה העתקות ☒ ראש העין ☐ ים הר החוצבים	☐ חיפה-הדר ☐ רחובות ☐ איירפורט סיטי ☐ ראשון לציון ☐ הוד השרון	☐ חיפה-עיר ☐ קיסריה ☐ אשדוד ☐ מודיעין ☐ הרצליה דיגיטל	☐ טירת הכנמל ☐ באר שבע ☐ אילת ☐ הרצליה דיגיטל	העבודה מיועדת לסניף
---	--	--	--	--	---------------------

תאריך	15:18 13-01-2019	הזמנה #	3078061
שם הפרויקט	יגאל אלון 24 , הרצליה	משרד המזמין	ו.דובין-מהנדסים יועצים
נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב בתשלום את	מאיר שרבט	שם המזמין	ולאד
כתובת	יגאל אלון 24 , הרצליה	כתובת המזמין	השרון 17 , ת"א
טלפון	050-3321818	טלפון	0544975555
		דוא"ל	info@vdflo.com

#	שם קובץ	כמות	סוג הדפסה			הערות
			ש/ל	שקוף	צבעוני	
1	pdf.03_02	3	☐	☐	☒	
☐ מקופל ☒ מגולגל ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☐ חוברת						

הערות: יגיע לאסוף בסניף שנמצא בבניין עירייה

לשימוש המכון				תפוצה			
פירוט	גודל	עות'	כמ'	#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות
פלט צבע	1.5		1 X 3	1	מאיר שרבט	יגאל אלון 24 , הרצליה	3

☐ נשר ☐ קריות ☐ קרית גת ☐ אשקלון ☐ נתניה ☐ כפר-סבא ☐ כרמל ☐ תל-אביב ☐ ירושלים ☐ גבעת שמואל ☐ קרית אתא ☐ נהריה ☐ חיפה-כרמל ☐ חיפה-הדר ☐ חיפה-עיר ☐ רחובות ☐ איירפורט סיטי ☐ ראשון לציון ☐ הוד השרון ☐ טירת הכרמל ☐ קיסריה ☐ אשדוד ☐ מודיעין ☐ ראש העין ☐ אור יהודה ☐ באר שבע ☐ אילת ☐ הרצליה דיגיטל ☐ ים הר החוצבים	העבודה מיועדת לסניף
---	---------------------

תאריך	16:08 13-01-2019	הזמנה #	3078135
שם הפרויקט	יגאל אלון 24 , הרצליה	משרד המזמין	ו.דובין-מהנדסים יועצים
נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב בתשלום את	מאיר שרבט	שם המזמין	ולאד
כתובת	יגאל אלון 24 , הרצליה	כתובת המזמין	השרון 17 , ת"א
טלפון	050-3321818	טלפון	0544975555
		דוא"ל	info@vdflo.com

הערות	סוג הדפסה			כמות	שם קובץ	#
	צבעוני	ש/ל	שקוף			
	☒	☐	☐	3	pdf.04_02	1

☐ מקופל ☒ מגולגל ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☐ חוברת

לשימוש המכון				תפוצה			
פירוט	גודל	עות'	כמ'	#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות
פלוט צבע	1.5	1 X 3		1	מאיר שרבט	יגאל אלון 24 , הרצליה	3

☐ נשר ☐ קרית גת ☐ אשקלון ☐ נתניה ☐ כפר-סבא ☐ חיפה-כרמל ☐ תל-אביב ☐ ירושלים ☐ גבעת שמואל ☐ קרית אתא ☐ נהריה ☐ חיפה-הדר ☐ רחובות ☐ ראשון לציון ☐ הוד השרון ☐ חיפה-עיר ☐ קיסריה ☐ אשדוד ☐ מודיעין ☐ ראש העין ☐ אור יהודה ☐ טירת הכרמל ☐ באר שבע ☐ אילת ☐ הרצליה דיגיטל ☐ ים הר החוצבים	העבודה מיועדת לסניף
--	---------------------

הזמנה #	3078185	תאריך	16:46 13-01-2019
משרד המזמין	ו.דובין-מהנדסים יועצים	שם הפרויקט	יגאל אלון 24 , הרצליה
שם המזמין	ולאד	נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב בתשלום את	מאיר שרבט
כתובת המזמין	השרון 17 , ת"א	כתובת	יגאל אלון 24 , הרצליה
טלפון	0544975555	טלפון	050-3321818
דוא"ל	info@vdflo.com		

#	שם קובץ	כמות	סוג הדפסה			הערות
			ש/ל	שקוף	צבעוני	
1	pdf.05_02	3	☐	☐	☒	
☐ מקופל ☒ מגולגל ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☐ חוברת						

הערות					
נא להעביר לתאגיד מי הרצליה למהנדסת אילנה					
תפוצה			לשימוש המכון		
#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות	פירוט	גודל
1	מאיר שרבט	יגאל אלון 24 , הרצליה	3	פלט צבע	1.5
				עו"ת	כמ'
				1 X 3	

www.hatacot.co.il

קבוצת העתקות

ע.מ. 513323949

סניף ראשי והנהלת חשבונות: רח' התעשייה 47 -תל-חנן טל: 04-8210654 פקס: 04-8200829

☐ נשר ☐ קרית גת ☐ אשקלון ☐ נתניה ☐ כפר-סבא ☐ כרמל ☐ תל-אביב ☐ ירושלים ☐ גבעת שמואל ☐ קרית אתא ☐ נהריה ☐ חיפה-הדר ☐ רחובות ☐ ראשון לציון ☐ הוד השרון ☐ חיפה-עיר ☐ קיסריה ☐ אשדוד ☐ מודיעין ☐ ראש העין ☐ אור יהודה ☐ טירת הכרמל ☐ באר שבע ☐ אילת ☐ הרצליה דיגיטל ☐ י-ם הר החוצבים	העבודה מיועדת לסניף
--	---------------------

תאריך	01:07 15-01-2019	הזמנה #	3079326
שם הפרוייקט	יגאל אלון , 24 , הרצליה	משרד המזמין	ו.דובין-מהנדסים יועצים
נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב בתשלום את	מאיר שרבט	שם המזמין	ולאד
כתובת	יגאל אלון , 24 , הרצליה	כתובת המזמין	השרון 17 , ת"א
טלפון	050-3321818	טלפון	0544975555
		דוא"ל	info@vdflo.com

הערות	סוג הדפסה			כמות	שם קובץ	#
	צבעוני	ש/ל	שקוף			
	☐	☒	☐	2	pdf.01_11	1
☐ חוברת ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☒ מקופל ☒ מגולגל						

הערות נא להעביר לשטח למנהל עבודה בשם שרון

לשימוש המכון				תפוצה			
פירוט	גודל	עות'	כמ'	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות	#
פלט ש/ל	1.5	1 X 2		יגאל אלון , 24 , הרצליה		2	1

www.hatacot.co.il

הבוצת העתקות

ע.מ. 513323949

סניף ראשי והנהלת חשבונות: רח' התעשייה 47 - תל-חנן טל: 04-8210654 פקס: 04-8200829

☐ נשר ☐ קרית גת ☐ אשקלון ☐ נתניה ☐ כפר-סבא ☐ חיפה-כרמל ☐ תל-אביב ☐ גבעת שמואל ☐ קרית אתא ☐ נהריה ☐ חיפה-הדר ☐ רחובות ☐ ראשון לציון ☒ הרצליה העתקות ☐ הוד השרון ☐ חיפה-עיר ☐ קיסריה ☐ אשדוד ☐ מודיעין ☐ ראש העין ☐ אור יהודה ☐ טירת הכרמל ☐ באר שבע ☐ אילת ☐ הרצליה דיגיטל ☐ ים הר החוצבים	העבודה מיועדת לסניף
---	---------------------

תאריך	18:19 22-01-2019	הזמנה #	3085321
שם הפרוייקט	יגאל אלון 24 , הרצליה	משרד המזמין	ו.דובין-מהנדסים יועצים
נא לבצע העבודות כדלקמן ולחייב בתשלום את	מאיר שרבט	שם המזמין	ולאד
כתובת	יגאל אלון 24 , הרצליה	כתובת המזמין	השרון 17 , ת"א
טלפון	050-3321818	טלפון	0544975555
		דוא"ל	info@vdflo.com

#	שם קובץ	כמות	סוג הדפסה			הערות
			ש/ל	שקוף	צבעוני	
1	pdf.01_11	3	☒	☐	☐	
☐ מקופל ☒ מגולגל ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☐ חוברת						

הערות			
תפוצה			
#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות
1	שרון	יגאל אלון 24 , הרצליה	3
לשימוש המכון			
פירוט	גודל	עות'	כמ'
פלט ש/ל	1.5		1 x 3

פתוחות למכני העתקות - www.copier.co.il

הבוצת העתקות www.hatacot.co.il עמ. 913323919 סניף ראשי והנהלת חשבונות: רח' התעשיות 47 -תל-חנן טל: 04-8210654 פקס: 04-8200829	
העבודה מיועדת לסניף	
גשר ☐ חיפה-כרמל ☐ חיפה-הדר ☐ חיפה-עיר ☐ טירת הכרמל ☐ קרית גת ☐ תל-אביב ☐ רחובות ☐ קיסריה ☐ באר שבע ☐ אשקלון ☐ ירושלים ☐ איירפורט סיטי ☐ אשדוד ☐ אילת ☐ נתניה ☐ גבעת שמואל ☐ ראשון לציון ☐ מודיעין ☐ הרצליה דיגיתל ☐ כפר-סבא ☐ קרית אתא ☐ הרצליה העתקות ☒ ראש העין ☐ ים הר המוצבים ☐ כפר-סבא ☐ נהריה ☐ הוד השרון ☐ אור יהודה ☐	
תאריך 10:18 29-01-2019	שם הפרויקט יגאל אלון 24 - הרצליה
חומת פלוטים 3089747	משרד המזמין יאן סטדין
שם המזמין יפתח	כתובת המזמין קיבוץ עין השלושה
טלפון 08-7340037	דוא"ל carolyn@ysla.co.il
# שם קובץ	כמות סוג הדפסה ש/ל שקוף צבעוני
1 YS-ygal alon-24-0081 Dev13-pit.pdf	3 ☒ ☐ ☐
2 YS-ygal alon-24-0081 Details-A.pdf	3 ☒ ☐ ☐
3 YS-ygal alon-24-0081 Details-B.pdf	3 ☒ ☐ ☐
4 YS-ygal alon-24-0081 Details-C.pdf	3 ☒ ☐ ☐
5 YS-ygal alon-24-0081 Details-D.pdf	3 ☒ ☐ ☐
6 YS-ygal alon-24-0081 Details-E.pdf	3 ☒ ☐ ☐
7 YS-ygal alon-24-0081 Details-F.pdf	3 ☒ ☐ ☐
8 YS-ygal alon-24-0081 Details-G.pdf	3 ☒ ☐ ☐
9 YS-ygal alon-24-0081 Details-H.pdf	3 ☒ ☐ ☐
10 YS-ygal alon-24-0081 Details-I.pdf	3 ☒ ☐ ☐
11 YS-ygal alon-24-0081 Details-J.pdf	3 ☒ ☐ ☐

12	YS-ygal alon-24-0081 Details-K.pdf	3	☒	☐	☐												
13	YS-ygal alon-24-0081 Details-L.pdf	3	☒	☐	☐												
14	YS-ygal alon-24-0081 Details-List.pdf	3	☒	☐	☐												
☐ מקופל ☒ מגולגל ☐ לא מקופל ולא מגולגל ☐ חוברת																	
הערות: שלום, יש להדפיס את החומר המצורף, את גליונות A4 יש לשדרך לחוברת. יש שלוש עותקים מכל קובץ יש להכין 3 סטים. מאיר שרבט יגיע לאסוף את החומר מהסניף. תודה רבה																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">תפוצה</th> </tr> <tr> <th>#</th> <th>משרד / שם מקבל</th> <th>כתובת</th> <th>כמות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>מאיר שרבט</td> <td>יגאל אלון 24</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						תפוצה				#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות	1	מאיר שרבט	יגאל אלון 24	1
תפוצה																	
#	משרד / שם מקבל	כתובת	כמות														
1	מאיר שרבט	יגאל אלון 24	1														
פתוחות למכשיר העתקת - www.copier.co.il																	

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/TempCM/3089747.html

29/01/2019

לשימוש המכון

פירוט	גודל	עות'	כמ'
הדפסה צבע A4	A4	13 x 3	

3089747.html

פולט צבע 1.2 1x3

תתימה

עוסק מורשה
מס' 043197102

א.צ. אחזקות

כפר יעבץ 65, מיקוד 45830
נייד: 054-7589561, פקס: 09-7967675
ohadzion@walla.co.il


תאריך: 5.6.19

חשבונית מס מס' 0506

מקור

לכבוד: ש"ב 38

כתובת: א.צ. אחזקות 7 קנע

הסכום	מחיר ל"ח	פרטים	כמות
		תוספת של 5% מ"ח	
		ביטול אגן היקל	
		בטל ת"ן 0497	
			
		סה"כ	
		מע"מ %	
1940		סה"כ כולל מע"מ	

חתימה



עוסק מורשה
מס' 043197102

א.א. אחזקות

כפר יעבץ 65, מיקוד 45830
נייד: 054-7589561, פקס: 09-7967675
ohadzioni@walla.co.il

תאריך: 17.3.2019

חשבונית מס מס' 0497

מקור

לכבוד: שפ"ל 38

מחשבות קרן גליל

הסכום	מחיר ליח'	פרטים	כמות
		בנין של גליל חים	
		אחזקות אגודת נחמיה	
		א"י קניון יבנה גליל	
26000		סוד"כ	
4420		מע"מ %	
30420		סה"כ כולל מע"מ	

חתימה

עאמר די צור וועיפוצים בע"מ

927 .T.T | 48810 DOK7-79D

0 5 0 - 2 1 1 1 0 4 8 : 7 0

Email: amer9b@hotmail.com



עוסק מורשה 515710614

גזק

תאריך 23.7.19

01026 חשבונות ח"ס ח"ס

לכבוד 622C 38 47 י"ד

512996989.9.n/n.v

כתובת -

[illegible]

עאמר ריצוף ושיפוצים בע"מ

927 .ג.ת | 48810 דוק7-793

0 5 0 - 2 1 1 1 0 4 8 : 7 0

Email: amer9b@hotmail.com



עוסק מורשה 515710614

מקור

0819 חשבונות מט' מט'

תאריך 4.4.79

לכבוד 38 ימים ונתינת מחותמים 28 ו' 0

כתובת: _____ ע.מ.ח.פ. 5/4458439

הסכום	פרטים	כמות
20800	8218 אדום ופיר	
	ברזל	

20800		סה"כ
3536		מע"מ % 17
24316		סה"כ כולל מע"מ

קבלה מס' עממ
קהל ישראל בע"מ
515710610 ח.ח.
חתימה

בכל פניה חקשורה בשיק הסצ'כנא להזכיר את מספרו.
וא לאשר / לשלוח קבלה.
בבית השיק או הסכנו וחשב כאישור לקבלת תמורתו
בהתאם לפרטים תנלי.

6719 (11/11) 11/11

תאריך	מס' חשבון	פרטים	אג'	שקל חדש
-------	-----------	-------	-----	---------

[illegible]

בכבוד רב,

אישור זה משמש לצרכי מס הכנסה.

למוטב בלבד

א.ס.א.י. בי.אן (בסאטנער)
היצירה 10 רענט
ח"פ 515456150
טל 052-8614482

העתק לא לתשלום

[illegible]

CHEQUE No. מספר חש"ב BRANCH No. סניף ACCOUNT No. חשבון HZBANK BANK LTD. מזרחי-בנקאות בע"מ

תתיים

רוברט גולדנברג ניהול ופיקוח הבנייה

שד' מקס ואמפרו שיין 9/48

רחובות 7666609

טל' 050-7540805, 050-5666244

ע.מ. 011356037

חשבוני חשבוט ERP

מקור

חשבונית מס/קבלה מס' : 200140

07:14

לכבוד :

תאריך : 08/01/2019

אס.איץ.בי.אן (בנאמנות) בע"מ

אסמ' 2 :

מס ע.מ./ת.ז.ח.פ. 515456150

מפתח : 30070

היצירה 10

מזהה : 9

רעננה

מפתח פריט	שם פריט	כמות	מחיר	מטבע	% הנחה	סה"כ
3	פיקוח וניהול הנדסי	1.00	10,000.00	ש"ח	0.00	10,000.00

סה"כ: 10,000.00

הנחה: 0.00

סה"כ לפני מע"מ: 10,000.00

% 17.00 מע"מ: 1,700.00

סה"כ לתשלום: 11,700.00

אס.איץ.בי.אן (בנאמנות) בע"מ

חתימה

המחאות:

תאריך	המחאה	בנק	סניף	חשבון	פרטים	סכום
06/01/2019	1620986	20	423	151783	אס.ביץ.בי.אן (בנאמנות)	2,340.00
06/01/2019	1620987	20	423	151783	אס.ביץ.בי.אן (בנאמנות)	2,340.00
06/01/2019	1620988	20	423	151783	אס.ביץ.בי.אן (בנאמנות)	2,340.00
06/01/2019	1620989	20	423	151783	אס.ביץ.בי.אן (בנאמנות)	2,340.00
12/01/2019	1620985	20	423	151783	אס.ביץ.בי.אן (בנאמנות)	2,340.00
סה"כ:						11,700.00

עמוד 1 מתוך 2

רוברט גולדנברג ניהול ופיקוח הבנייה

שד' מקס ואמפרו שיין 9/48

רחובות 7666609

טל' 050-7540805, 050-5666244

ע.מ. 011356037

מקור

חשבונית מס/קבלה מס' : 200143

11:02

לכבוד :

תאריך : 03/03/2019

שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

אסמ' 2 :

מס ע.מ.ת.ז.ח.פ. 514458439

מפתח : 30898

טרומפלדור 7

מזהה : 12

רעננה 4341307

מפתח פריט	שם פריט	כמות	מחיר	מטבע	% הנחה	סה"כ
3	פיקוח וניהול הנדסי	1.00	17,000.00	שיח	0.00	17,000.00

סה"כ: 17,000.00

הנחה: 0.00

סה"כ לפני מע"מ: 17,000.00

% 17.00 מע"מ: 2,890.00

סה"כ לתשלום: 19,890.00

שרבט 38 יזום ובניה בתחום תמא 38 בע"מ

חתימה

19,890.00

העברה ישירה לבנק:

10002 - בנק דיסקונט

רוברט גולדנברג ניהול ופיקוח הבנייה

שד' מקס ואמפרו שיין 9/48

רחובות 7666609

טל' 050-7540805, 050-5666244

ע.מ. 011356037

מקור

חשבונית מס/קבלה מס' : 200144

07:54

לכבוד :

תאריך : 29/03/2019

אס.איץ.בי.אן (בנאמנות) בע"מ

אסמ' 2 : 1621063

מס ע.מ./ת.ו.ח.פ. 515456150

מפתח : 30070

חיצירה 10

מזהה : 13

רעננה

מפתח פריט	שם פריט	כמות	מחיר	מטבע	% הנחה	סה"כ
3	פיקוח וניהול הנדסי	1.00	17,000.00	שיח	0.00	17,000.00

סה"כ: 17,000.00

הנחה: 0.00

סה"כ לפני מע"מ: 17,000.00

% 17.00 מע"מ: 2,890.00

סה"כ לתשלום: 19,890.00

אס.איץ.בי.אן (בנאמנות)

חתימה

המחאות:

תאריך	המחאה	בנק	סניף	חשבון	פרטים	סכום
28/03/2019	1621063	20	423	151783	אס.איץ.בי.אן (בנאמנות)	19,890.00
סה"כ:						19,890.00


מזרחי טפחות ∞

423 סניף רעננה
איווה 94-96 רעננה
1621063 20423 151783

למטה בלבד

מסמך זה הוא למטרת
הערכת הסיכונים
המסוימת
012-1011111

מסמך זה
1621063
מסמך זה
04.01.16
מסמך זה



23/01/20

מחזור	תאריך	שם	מחזור	תאריך	שם
3	01/05/2019	מחזור	30	01/05/2019	מחזור
4	01/05/2019	מחזור	31	01/05/2019	מחזור
5	01/05/2019	מחזור	32	01/05/2019	מחזור
6	01/05/2019	מחזור	33	01/05/2019	מחזור
7	01/05/2019	מחזור	34	01/05/2019	מחזור
8	01/05/2019	מחזור	35	01/05/2019	מחזור
9	01/05/2019	מחזור	36	01/05/2019	מחזור
10	01/05/2019	מחזור	37	01/05/2019	מחזור
11	01/05/2019	מחזור	38	01/05/2019	מחזור
12	01/05/2019	מחזור	39	01/05/2019	מחזור
13	01/05/2019	מחזור	40	01/05/2019	מחזור
14	01/05/2019	מחזור	41	01/05/2019	מחזור
15	01/05/2019	מחזור	42	01/05/2019	מחזור
16	01/05/2019	מחזור	43	01/05/2019	מחזור
17	01/05/2019	מחזור	44	01/05/2019	מחזור
18	01/05/2019	מחזור	45	01/05/2019	מחזור
19	01/05/2019	מחזור	46	01/05/2019	מחזור
20	01/05/2019	מחזור	47	01/05/2019	מחזור
21	01/05/2019	מחזור	48	01/05/2019	מחזור
22	01/05/2019	מחזור	49	01/05/2019	מחזור
23	01/05/2019	מחזור	50	01/05/2019	מחזור
24	01/05/2019	מחזור	51	01/05/2019	מחזור
25	01/05/2019	מחזור	52	01/05/2019	מחזור
26	01/05/2019	מחזור	53	01/05/2019	מחזור
27	01/05/2019	מחזור	54	01/05/2019	מחזור
28	01/05/2019	מחזור	55	01/05/2019	מחזור
29	01/05/2019	מחזור	56	01/05/2019	מחזור
30	01/05/2019	מחזור	57	01/05/2019	מחזור
31	01/05/2019	מחזור	58	01/05/2019	מחזור
32	01/05/2019	מחזור	59	01/05/2019	מחזור
33	01/05/2019	מחזור	60	01/05/2019	מחזור
34	01/05/2019	מחזור	61	01/05/2019	מחזור
35	01/05/2019	מחזור	62	01/05/2019	מחזור
36	01/05/2019	מחזור	63	01/05/2019	מחזור
37	01/05/2019	מחזור	64	01/05/2019	מחזור
38	01/05/2019	מחזור	65	01/05/2019	מחזור
39	01/05/2019	מחזור	66	01/05/2019	מחזור
40	01/05/2019	מחזור	67	01/05/2019	מחזור
41	01/05/2019	מחזור	68	01/05/2019	מחזור
42	01/05/2019	מחזור	69	01/05/2019	מחזור
43	01/05/2019	מחזור	70	01/05/2019	מחזור
44	01/05/2019	מחזור	71	01/05/2019	מחזור
45	01/05/2019	מחזור	72	01/05/2019	מחזור
46	01/05/2019	מחזור	73	01/05/2019	מחזור
47	01/05/2019	מחזור	74	01/05/2019	מחזור
48	01/05/2019	מחזור	75	01/05/2019	מחזור
49	01/05/2019	מחזור	76	01/05/2019	מחזור
50	01/05/2019	מחזור	77	01/05/2019	מחזור
51	01/05/2019	מחזור	78	01/05/2019	מחזור
52	01/05/2019	מחזור	79	01/05/2019	מחזור
53	01/05/2019	מחזור	80	01/05/2019	מחזור
54	01/05/2019	מחזור	81	01/05/2019	מחזור
55	01/05/2019	מחזור	82	01/05/2019	מחזור
56	01/05/2019	מחזור	83	01/05/2019	מחזור
57	01/05/2019	מחזור	84	01/05/2019	מחזור
58	01/05/2019	מחזור	85	01/05/2019	מחזור
59	01/05/2019	מחזור	86	01/05/2019	מחזור
60	01/05/2019	מחזור	87	01/05/2019	מחזור
61	01/05/2019	מחזור	88	01/05/2019	מחזור
62	01/05/2019	מחזור	89	01/05/2019	מחזור
63	01/05/2019	מחזור	90	01/05/2019	מחזור
64	01/05/2019	מחזור	91	01/05/2019	מחזור
65	01/05/2019	מחזור	92	01/05/2019	מחזור
66	01/05/2019	מחזור	93	01/05/2019	מחזור
67	01/05/2019	מחזור	94	01/05/2019	מחזור
68	01/05/2019	מחזור	95	01/05/2019	מחזור
69	01/05/2019	מחזור	96	01/05/2019	מחזור
70	01/05/2019	מחזור	97	01/05/2019	מחזור
71	01/05/2019	מחזור	98	01/05/2019	מחזור
72	01/05/2019	מחזור	99	01/05/2019	מחזור
73	01/05/2019	מחזור	100	01/05/2019	מחזור
74	01/05/2019	מחזור	101	01/05/2019	מחזור
75	01/05/2019	מחזור	102	01/05/2019	מחזור
76	01/05/2019	מחזור	103	01/05/2019	מחזור
77	01/05/2019	מחזור	104	01/05/2019	מחזור
78	01/05/2019	מחזור	105	01/05/2019	מחזור
79	01/05/2019	מחזור	106	01/05/2019	מחזור
80	01/05/2019	מחזור	107	01/05/2019	מחזור
81	01/05/2019	מחזור	108	01/05/2019	מחזור
82	01/05/2019	מחזור	109	01/05/2019	מחזור
83	01/05/2019	מחזור	110	01/05/2019	מחזור
84	01/05/2019	מחזור	111	01/05/2019	מחזור
85	01/05/2019	מחזור	112	01/05/2019	מחזור
86	01/05/2019	מחזור	113	01/05/2019	מחזור
87	01/05/2019	מחזור	114	01/05/2019	מחזור
88	01/05/2019	מחזור	115	01/05/2019	מחזור
89	01/05/2019	מחזור	116	01/05/2019	מחזור
90	01/05/2019	מחזור	117	01/05/2019	מחזור
91	01/05/2019	מחזור	118	01/05/2019	מחזור
92	01/05/2019	מחזור	119	01/05/2019	מחזור
93	01/05/2019	מחזור	120	01/05/2019	מחזור
94	01/05/2019	מחזור	121	01/05/2019	מחזור
95	01/05/2019	מחזור	122	01/05/2019	מחזור
96	01/05/2019	מחזור	123	01/05/2019	מחזור
97	01/05/2019	מחזור	124	01/05/2019	מחזור
98	01/05/2019	מחזור	125	01/05/2019	מחזור
99	01/05/2019	מחזור	126	01/05/2019	מחזור
100	01/05/2019	מחזור	127	01/05/2019	מחזור
101	01/05/2019	מחזור	128	01/05/2019	מחזור
102	01/05/2019	מחזור	129	01/05/2019	מחזור
103	01/05/2019	מחזור	130	01/05/2019	מחזור
104	01/05/2019	מחזור	131	01/05/2019	מחזור
105	01/05/2019	מחזור	132	01/05/2019	מחזור
106	01/05/2019	מחזור	133	01/05/2019	מחזור
107	01/05/2019	מחזור	134	01/05/2019	מחזור
108	01/05/2019	מחזור	135	01/05/2019	מחזור
109	01/05/2019	מחזור	136	01/05/2019	מחזור
110	01/05/2019	מחזור	137	01/05/2019	מחזור
111	01/05/2019	מחזור	138	01/05/2019	מחזור
112	01/05/2019	מחזור	139	01/05/2019	מחזור
113	01/05/2019	מחזור	140	01/05/2019	מחזור
114	01/05/2019	מחזור	141	01/05/2019	מחזור
115	01/05/2019	מחזור	142	01/05/2019	מחזור
116	01/05/2019	מחזור	143	01/05/2019	מחזור
117	01/05/2019	מחזור	144	01/05/2019	מחזור
118	01/05/2019	מחזור	145	01/05/2019	מחזור
119	01/05/2019	מחזור	146	01/05/2019	מחזור
120	01/05/2019	מחזור	147	01/05/2019	מחזור
121	01/05/2019	מחזור	148	01/05/2019	מחזור
122	01/05/2019	מחזור	149	01/05/2019	מחזור
123	01/05/2019	מחזור	150	01/05/2019	מחזור
124	01/05/2019	מחזור	151	01/05/2019	מחזור
125	01/05/2019	מחזור	152	01/05/2019	מחזור
126	01/05/2019	מחזור	153	01/05/2019	מחזור
127	01/05/2019	מחזור	154	01/05/2019	מחזור
128	01/05/2019	מחזור	155	01/05/2019	מחזור
129	01/05/2019	מחזור	156	01/05/2019	מחזור
130	01/05/2019	מחזור	157	01/05/2019	מחזור
131	01/05/2019	מחזור	158	01/05/2019	מחזור
132	01/05/2019	מחזור	159	01/05/2019	מחזור
133	01/05/2019	מחזור	160	01/05/2019	מחזור
134	01/05/2019	מחזור	161	01/05/2019	מחזור
135	01/05/2019	מחזור	162	01/05/2019	מחזור
136	01/05/2019	מחזור	163	01/05/2019	מחזור
137	01/05/2019	מחזור	164	01/05/2019	מחזור
138	01/05/2019	מחזור	165	01/05/2019	מחזור
139	01/05/2019	מחזור	166	01/05/2019	מחזור
140	01/05/2019	מחזור	167	01/05/2019	מחזור
141	01/05/2019	מחזור	168	01/05/2019	מחזור
142	01/05/2019	מחזור	169	01/05/2019	מחזור
143	01/05/2019	מחזור	170	01/05/2019	מחזור
144	01/05/2019	מחזור	171	01/05/2019	מחזור
145	01/05/2019	מחזור	172	01/05/2019	מחזור
146	01/05/2019	מחזור	173	01/05/2019	מחזור
147	01/05/2019	מחזור	174	01/05/2019	מחזור
148	01/05/2019	מחזור	175	01/05/2019	מחזור
149	01/05/2019	מחזור	176	01/05/2019	מחזור
150	01/05/2019	מחזור	177	01/05/2019	מחזור
151	01/05/2019	מחזור	178	01/05/2019	מחזור
152	01/05/2019	מחזור	179	01/05/2019	מחזור
153	01/05/2019	מחזור	180	01/05/2019	מחזור
154	01/05/2019	מחזור	181	01/05/2019	מחזור
155	01/05/2019	מחזור	182	01/05/2019	מחזור
156	01/05/2019	מחזור	183	01/05/2019	מחזור
157	01/05/2019	מחזור	184	01/05/2019	מחזור
158	01/05/2019	מחזור	185	01/05/2019	מחזור
159	01/05/2019	מחזור	186	01/05/2019	מחזור
160	01/05/2019	מחזור	187	01/05/2019	מחזור
161	01/05/2019	מחזור	188	01/05/2019	מחזור
162	01/05/2019	מחזור	189	01/05/2019	מחזור
163	01/05/2019	מחזור	190	01/05/2019	מחזור
164	01/05/2019	מחזור	191	01/05/2019	מחזור
165	01/05/2019	מחזור	192	01/05/2019	מחזור
166	01/05/2019	מחזור	193	01/05/2019	מחזור
167	01/05/2019	מחזור	194	01/05/2019	מחזור
168	01/05/2019	מחזור	195	01/05/2019	מחזור
169	01/05/2019	מחזור	196	01/05/2019	מחזור
170	01/05/2019	מחזור	197	01/05/2019	מחזור
171	01/05/2019	מחזור	198	01/05/2019	מחזור
172	01/05/2019	מחזור	199	01/05/2019	מחזור
173	01/05/2019	מחזור	200	01/05/2019	מחזור
174	01/05/2019	מחזור	201	01/05/2019	מחזור
175	01/05/2019	מחזור	202	01/05/2019	מחזור
176	01/05/2019	מחזור	203	01/05/2019	מחזור
177	01/05/2019	מחזור	204	01/05/2019	מחזור
178	01/05/2019	מחזור	205	01/05/2019	מחזור
179	01/05/2019	מחזור	206	01/05/2019	מחזור
180	01/05/2019	מחזור	207	01/05/2019	מחזור
181	01/05/2019	מחזור	208	01/05/2019	מחזור
182	01/05/2019	מחזור	209	01/05/2019	מחזור
183	01/05/2019	מחזור	210	01/05/2019	מחזור
184	01/05/2019	מחזור	211	01/05/2019	מחזור
185	01/05/2019	מחזור	212	01/05/2019	מחזור
186	01/05/2019	מחזור	213	01/05/2019	מחזור
187	01/05/2019	מחזור	214	01/05/2019	מחזור
188	01/05/2019	מחזור	215	01/05/2019	מחזור
189	01/05/2019	מחזור	216	01/05/2019	מחזור
190	01/05/2019	מחזור	217	01/05/2019	מחזור
191	01/05/2019	מחזור	218	01/05/2019	מחזור
192	01/05/2019	מחזור			

יתארך	סוג תטעה	זכית/חובה	יתרה בש"ח	אסמכתה
17/05/19	העברה באינטרנט (י)	-3,000.00	-8,398.68	5302
בנק: 12-בנק הפועלים בע"מ חשבון: 113562 תאריך ביצוע: 17/05/2019 שם מוטב: רוביט גולדנברג				
24/05/19	העברה לחשבון אחר (פ)	-1,375.00		310003
24/05/19	העברה באינטרנט (י)	-1,000.00	-10,773.68	4222
בנק: 12-בנק הפועלים בע"מ חשבון: 113562 תאריך ביצוע: 24/05/2019 שם מוטב: רוביט גולדנברג				
26/05/19	זינוי - בנק הפועלים (ז)	1,398.00		99012



הדפסה בוצעה בתאריך 23/01/2020 בשעה 04:26
חשבון מספר 423-139643
שרבס 38 יום ובניה בתחום

עובר ושכ-יתרה ותנועות בחשבון

יתרה ותנועות בחשבון

7 ימים אחרונים 30 ימים אחרונים 3 חודשים אחרונים שנה אחת בין תאריכים
מתאריך - 06/06/2019 עד תאריך - 06/06/2019

תנועות בחשבון מתאריך 06/06/2019 עד 06/06/2019.

הצג: ✓ תאריך ערך ✓ אסמכתה ✓ תנועות לפי תאריך בסדר עולה

2-1

תאריך תאריך ערך סוג תנועה זכות/חובה יתרה בש"ח אסמכתה

יתרה קודמת נכון ל- 05/06/2019 : 4,150.43 ₪

06/06/19	העברה באינטרנט	-8,000.00	-12,150.43	24774
	(י)			
	בנק: 12-בנק הפועלים בע"מ			
	חשבון: 113562			
	תאריך ביצוע: 06/06/2019			
	שם חוטב: חברס נולדנבר			
	סנף: 615-רחובות			
	מחוז העברה: משכורת			
	שעת ביצוע: 17:21:44			

2-1

(י)-פעולה בערוץ ישיר. (פ)-פעולה על ידי בנקאי.



הדפסה בצבע בתאריך 23/01/2020 בשעה 04:29
חשבון מספר 423-204214
"אני מאמין באמונה שלימה"

עובר ושב - יתרה ותנועות בחשבון

יתרה ותנועות בחשבון

7 ימים אחרונים 30 ימים אחרונים 3 חודשים אחרונים שנה אחת בין תאריכים ב תיפוש מתקדם

מתאריך - 26/06/2019 עד תאריך - 26/06/2019

תנועות בחשבון מתאריך 26/06/2019 עד 26/06/2019.

הצב : תאריך ערך : אסמכתה : תנועות לפי תאריך בסדר עולה

3-1

תאריך סוג תנועה זכות/חובה יתרה בש"ח אסמכתה

יתרה קודמת נכון ל- 25/06/2019 : 21,806.55 ₪

190012	-10,876.80	העברה בזה"ב	26/06/19
בנק: 11-בנק דיסקונט לישראל בע"מ חשבון: 113933373 שעת ביצוע: 14:52:26			
סמל: 131-קרית גת תאריך ביצוע: 26/06/2019			

26/06/19 עמלת הפקת פנקסי שיקים < -45.00 10,884.75 5

3-1

(י) פעולה בערוץ ישיר. (פ) פעולה על ידי בנקאי.

10,830.75

6.80 + 6.80

א.ס.איץ' ב.י.אן (בטאמנות)
היצירה 10 רעננה
ח"פ 515456150
טלי 052-8614462

בכל פניה הקשורה בשיק המצ"ב נא להזכיר את מספר.
נא לאשר / לשלוח קבלה.
מבית השיק או הסבתו תחשב כאישור לקבלת תסורתו
בהתאם לפרטים הנ"ל.

28. 8. 18

תאריך

גורל וזרנות

לכבוד

א.ג.ג. נא לקבל במצורף המחאה המשוכה על בנק מזרחי טפחות בע"מ ולפקודת כב' לפי הפרטים דלקמן: 1620836

תאריך	מס' חשבונו	פרטים	אג'	שקל חדש
-------	------------	-------	-----	---------

		סע"ם		
		סה"כ		
15.22		מס הכנסה במקור	בניכוי %	
2550				
17.550		סה"כ		

הנבי מאשר קבלת ההסמכה

אישור זה משמש לצרכי מס הכנסה

שם המקבל וחתימתו

תאריך

בכבוד רב,

מזרחי טפחות

423 סניף רעננה
אחוזה 94-96 רעננה
1620836 20423 151783

למוטב בלבד

א.ס. אי.צ'י.בי.אן (בנאמנות)
היצירה 10 רעננה
ח"פ 515456150
טלי 052-8614462

PAYTO	שלמה ל
1620836	
טל	NLS
20.06.18-3	

העתק לא לתשלום

שיק זה אין לבצע שינוי לאחר שנכתב.
למעט שינוי תאריך או סכום.

SIGNATURE _____

חתימה

DATE _____

תאריך

1.620336

●20142300●

151.783g

CHEQUE No. מספר השיק

BRANCH No. ספד הסד

ACCOUNT No. מספר החשבון

בנק מזרחי-טפחות בע"מ MIZRAHI TEFACHOT BANK LTD

050-7540805 :TII)

חשבונית מס מס' 0007

38. Coal

לכבוד

כתובת

תאריך

חתימה

מקור

חשבונית מס' מס' 0006

ע.מ.ת.ז

38 ס"כ

לכבוד

טלפון

כתובת

הסכום	מחיר יח'	פרטים	כמות
17000		שירותי ייעוץ ופרק/ה	
		09/18	
17000	סה"כ		
2890	א..... מע"מ		
19890	סה"כ כולל מע"מ		

10.10.18

תאריך



חתימה

מי הרצליה בע"מ

מאגיד המיס והביוב בהרצליה

בן גוריון 2 הרצליה 4678501

טל' 1-800-200-133

חשבונית מס/קבלה למשלם

מספר: 0000162990

מקור

ע.מ. 514204601

לכבוד

בע"מ SHBN

אלוף אלון יגאל 24

הרצליה 46324

חשבון המשלם: 514458439

מספר קופה: 315 - גסיקה רוקח מילגם בוצעה בתאריך: 12/01/2017

בשעה: 13:40

מספר עסקה: 15082

מהות התשלום:

סכום שובר	מספר שובר	פרטים	תאור תשלום	תאור שובר	וג
148,075.50	532470207			ספת מהגביה	***
25,172.83	6532023000000	אלוף אלון יגאל	תשלום ע"ח	דמי הקמה - היתר	717
173,248.33	0	סה"כ לתשלום בש"ח	מע"מ		000

אופן התשלום:

סכום תשלום	תאריך	פרטים	אמצעי תשלום	סידורי
173,248.33	12/01/2017	20423-000780118-647	צקים מ	1
173,248.33	סה"כ שולם בש"ח			

** אין קבלה זו מהווה אישור לתשלום אלא לאחר פרעון השקים המפורטים בה **

00.00 ש"ח

יתרתך לאחר תשלום זה נכון לתאריך: 12/01/2017 לשעה: 13:40

יום ראשון 04 אוגוסט 2019

לכבוד
חברת ויקטור לוי בע"מ
בן גוריון 9 אשקלון ת.ד. 5485
אשקלון

בדואר + פקס: 077-4044520
בדוא"ל: office.victorlevi@gmail.com

**הנדון: התראה לפני הגשת כתב תביעה- חלוקת עלויות לענין חיבור הבניינים למי הרצליה-
יגאל אלון 24 ג הרצליה**

בשם מרשתי, חברת שרבט 38 בע"מ, הריני לפנות אליך בענין שבנדון כדלהלן:

1. מרשתי בונה בכתובת הנ"ל את בנין ג' ומחזיקה תוכניות מאושרות לביצוע חיבור הבניין למי הרצליה.
2. מרשתי פנתה אליכם מספר רב של פעמים על מנת ליישם את ביצוע התוכנית במשותף. כמו כן, מרשתי התריעה בפניך כי בהעדר שיתוף פעולה היא תיאלץ לבצע את העבודות בעצמה ותיפרע ממך בגין חלקך היחסי במימון העבודות.
3. לאחר שהתקבל ההיתר לביצוע העבודות התנגדתם לתוכנית מאושרת למרות שהתוכנית המאושרת תוכננה יחד אתכם ובהסכמתכם ואושרה כך בעירייה.
4. מרשתי נאלצה בעקבות התנגדותכם לבצע תכנון מחדש על חשבונה וכן לבצע את כל העבודות כנדרש ובכלל זה חיבור זמני לבניינים א' וב' שנמצאים ברשותכם. למען הסר ספק, הנחת הצגרת וביצוע הגמל משרתים גם את הבניינים א' וב' והם בוצעו על פי דרישות הרשויות המוסמכות לאחר שהבעתם בפניהם את ההתנגדות לתוכנית המקורית.
5. בשל העיכובים שנגרמו עקב התנהלותכם רק במרץ 2019 בוצע החיבור בפועל לתאגיד המים.
6. למרשתי נגרמו נזקים ממוניים ולא ממוניים לרבות פגיעה במוניטין בשל העיכובים שנגרמו עקב התנגדותכם שנעשתה בחוסר תום לב ולמרות שהתוכנית המקורית תוכננה במשותף. בין היתר, נאלצה מרשתי להתעכב במסירת הדירות והיא חשופה בשל כך לתביעות של צדדים שלישיים. מרשתי שומרת על זכותה להגיש נגדכם הודעת צד שלישי ככל שתתבע על ידי מאן דהוא.
7. מרשתי בשלב זה מבקשת להיפגש בדחיפות עם מר תורג'מן על מנת להסדיר את התשלום היחסי, לכל הפחות בשלב זה. מר תורג'מן דוחה את מרשתי ב"לך ושוב" וזאת במשך למעלה משנה.
8. על מנת להימנע מויכוחים בענין העלות, אבקש למנות בהסכמה מהנדס המקובל על הצדדים אשר יבחן את העלויות על פי מחירון "דקל" ויחליט לענין חלוקת העלויות. ככל שלא תתקבל הסכמה תוך 7 ימים מיום פנייתו זו מרשתי תיאלץ לפנות לבית המשפט המוסמך על מנת למנות מומחה מכריע.

9. למען הסר ספק, עד להשתתפותכם בהוצאות, הבעלות על התשתית שייכת למרשתי. מרשתי מתנגדת לכל חיבור נוסף שלכם לצנרת (למעט החיבור הזמני שנעשה על פי דרישות העירייה) עד שיוסדר נושא התשלום בגין חלקכם בתשתית. במידה ויתגלה חיבור תוגש תלונה במשטרה על ארוע פלילי.
10. אין באמור במכתבי זה כדי להוות ויתור או הודאה בעובדה או בזכות ומרשתי שומרת על כל זכויותיה על פי כל דין.

בכבוד רב,



נאור יאיר ממן, עו"ד

מזכירות משרד עורכי דין נאור יאיר ממן

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

מזכירות משרד עורכי דין נאור יאיר ממן
יום ראשון 04 אוגוסט 2019 08:42
office.victorlevi@gmail.com
Naor Yair Maman
יגאל אלון ג24 הרצליה - חלוקת עלויות לעניין חיבור הבניינים למי הרצליה
17304_מכתב לזיקטור לוי.pdf

א.ג.נ שלום רב,

מצ"ב מכתבו של עו"ד ממן כמפורט בו.
אנא אשרו בחוזר דבר קבלתו.

בברכה,

אורנה סתיו,
מנהלת משרד

נאור יאיר ממן משרד עורכי דין
Naor Yair Maman Law Firm

N Y M

טלפון: 073-7690444 פקס: 073-7690445

משרד ראשי: טווס 1 (מתחם עזריאלי) הוד השרון 45353

דוא"ל: office@nym.co.il

סניף רמת גן:

דרך בן גוריון 10 רמת גן טל. 03-7513233 פקס. 03-7513233

www.nym.co.il

מזכירות משרד עורכי דין נאור יאיר ממך

מאת:

אל:

נשלח:

נושא:

Microsoft Outlook

office.victorlevi@gmail.com

יום ראשון 04 אוגוסט 2019 08:42

נמסר: יגאל אלון 24 ג הרצליה - חלוקת עלויות לעניין חיבור הבניינים למי הרצליה

ההעברה לנמענים או לקבוצות אלו הושלמה, אך שרת היעד לא שלח הודעת מסירה

office.victorlevi@gmail.com (office.victorlevi@gmail.com)

נושא: יגאל אלון 24 ג הרצליה - חלוקת עלויות לעניין חיבור הבניינים למי הרצליה

מזכירות משרד עורכי דין נאור יאיר ממך

מאת: fax@pbx3.1com.co.il
נשלח: יום ראשון 04 אוגוסט 2019 09:07
אל: מזכירות משרד עורכי דין נאור יאיר ממך
נושא: Successful Fax Transmission

Fax Success

Fax message to 0774044520 completed successfully on Sun Aug 4 09:06:56 IDT 2019 .

Details:

RemoteID

Bitrate 14400

Pages 2

Sincerely yours,
Thirdlane.